



**TRIBUNALUL MARAMUREȘ
DEPARTAMENTUL ECONOMIC-
FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV**

Adresa: Baia Mare, Bd. Republicii, Nr. 2A,

Tel: 0262-218235; Fax: 0262-218209

e-mail: tribunalmm@just.ro

Cod operator date cu caracter personal: 4204

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679

**ACT ADIȚIONAL NR 2
LA CONTRACT NR. 2819 data 09.10.2018**

Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

TRIBUNALUL MARAMUREȘ, adresa sediu Baia Mare, Bd. Republicii nr.2A, telefon/fax 0262/218235/0262/218209, cod fiscal 3695026, cont trezorerie R059TREZ43623610120XXXXX, reprezentată prin **STAMATE TĂMĂȘAN NICOLAE** - Președinte și **MONICA INDRE**- Manager Economic în calitate de **CLIENT**,

și

Asocierea „**SC AXA RECONST SRL- SC CASTRUM TIM SRL**”, în care **SC AXA RECONST SRL** are calitatea de lider al asociației prin acordul de asociere nr 1 din 11.04.2018, adresă sediu social municipiul **Sighetu Marmatiei, str Traian, nr 6-8, Județ Maramureș** telefon/fax 0262102631, 0745864587, CUI RO18418023, Număr de ordine în Registrul Comerțului J24/311/2006, cont R027TREZ4375069XXX002017 reprezentată prin **Tivadar Gheorghe**, funcția administrator în calitate de executant, pe de altă parte,

Art.2. Având în vedere următoarele:

- **Dispoziția de șantier nr. D.S. Arh.-02 din 23.07.2019**, care s-a emis pentru înlocuirea tipului de țiglă ce era prevăzut în proiect pentru realizarea învelitorii și care nu se mai fabrică.
- **Nota de renunțare și Nota de comanda suplimentară** aferente, executantul a întocmit listele cu cantități de lucrări pentru acestea la prețurile din oferta inițială. Pentru prețul noului tip de țiglă ceramică stabilit prin dispoziția de șantier a utilizat cel mai mic preț dintre cele trei oferte prezentate.
- Astfel **Nota de renunțare are valoarea de 150.855,05 lei, TVA 28.662,46 lei, total inclusiv TVA 179.517,50 lei**, iar **Nota de comandă suplimentară are valoarea de 313.090,60 lei, TVA 59487,21 lei, total inclusiv TVA 372.577,82 lei**, rezultând o diferență în plus de **162.235,55 lei, TVA 30.824,75 lei, total inclusiv TVA 193.060,30 lei.**
- **Legea 98/2016, art 221, alin 1 e) și f) ii ;**

- **Instrucțiunea Nr. 3/2017 din 8 august 2017** privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, **art.6 alin 2.b.**

Următoarele articole din contractul nr 2819 data 09.10.2018 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art 4. Obiectul și prețului contractului

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **10.090.910,10 lei.** la care se adauga **T.V.A. 1.917.272,91 lei,** rezultând un total de **12.008.183,01 lei.”**

Art. 3. Toate celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Art. 4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contract și s-a încheiat în 2 exemplare astăzi 21.10.2019.

Toate celelalte clauze rămân nemodificate.

ACHIZITOR

EXECUTANT

TRIBUNALUL MARAMUREȘ

Asocieria „SC AXA RECONST SRL- SC CASTRUM TIM SRL”

LIDER DE ASOCIERE „SC AXA RECONST SRL”

**PREȘEDINTE
STAMATE TAMASAN NICOLAE**

**ADMINISTRATOR
TIVADAR GHEORGHE**



**MANAGER ECONOMIC
MONICA INDRE**



VIZA CEP

TRIBUNALUL MARAMUREȘ		
VIZAT - Nr. 3		
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU		
Ati <u>2019</u>	Luna <u>10</u>	Ziua <u>21</u>
Nume ALEU MARIA ANA		
Semnătura		